

liv : produit livrable

DC : date clé

En vert les actions terminées

En rouge celles qui ont pris du retard

A. Actions préparatoires

Action	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Livrables / DC
A1.1 État des lieux Bzh	état des lieux	état des lieux DC 31/03/2011 1eres cartes en ligne pour le 31/12/2011 cartes finalisées	cartes « interactives » ?					cartes : DC n°1 cartes : liv n°1
A1.2 État des lieux BN	état des lieux	état des lieux stage au SIAES DC 31/03/2011 1eres cartes en ligne pour le 31/12/2011 cartes finalisées						
A2.1 Plan de conservation Bzh			pour le 31/12/2012 document final & APPB créés	Plans à rendre pour le 30/06/2013 travail sur APPB	travail sur APPB	travail sur APPB	travail sur APPB APPB créés	plans : liv n°2 APPB : liv n°3
A2.2 Plan de conservation BN			pour le 31/12/2012 document final & APPB créés		travail sur APPB	travail sur APPB	travail sur APPB APPB créés ou révisés	
A3 Études génétiques / INRA		DC 30/09/2011 venue de JG du 9 au 13 mai 2011	INRA Étude mulette & poissons-hôtes	pour le 31/12/2013 art(s) scientifique(s) Planifier p-ê et collecte d'éch. poissons pour JG				DC n°2 liv n°4
A4 Autorisations & étude faisabilité	pour le 31/12/2011 étude autorisations	renouvellement autorisations si nécessaire	idem	idem	idem	idem	idem	étude : liv n°5 autoris : liv n°6
A5.1 Inv. complémentaires Bzh		DC 30/06/2011 démarrage inv. compl.	pour le 31/12/2012 rapport + carto	Rapport et carto pour le 30/06/2013				DC n°3 liv n°7
A5.2 Inv. complémentaires BN		DC 30/06/2011 démarrage inv. compl.	pour le 31/12/2012 rapport + carto					DC n°3 liv n°7 (rapp. intermédiaire)

C. Actions concrètes

Action	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Livrables / DC
C1. Conservation mulettes	DC 30/09/2010 lancement des travaux	DC 31/01/2011 Fin des travaux	Pour le 31/01/2012 Rapport annuel DC 30/06/2012 comptage mulettes	Pour le 31/01/2013 Rapport annuel DC 30/06/2013 comptage mulettes	Pour le 31/01/2014 Rapport annuel DC 30/06/2014 comptage mulettes	Pour le 31/01/2015 Rapport annuel DC 30/06/2015 comptage mulettes	Pour le 31/01/2016 Rapport annuel DC 30/06/2016 comptage mulettes	rapports : liv n°8 début : DC n°4 fin : DC n°5 comptages : DC n°6
C2.1 Ré-intro Bzh		pêche de mise en contact Bonne-Chère, Loc'h Lâcher de poissons infestés Elez	pêche de mise en contact Bonne-Chère, Loc'h, Elez Lâcher de poissons infestés Elez DC 31/07/2012 réintro mulettes Elez, Loc'h, Bonne Chère	pêche de mise en contact Bonne-Chère, Loc'h, Elez Lâcher de poissons infestés Elez DC 31/07/2013 réintro mulettes	pêche de mise en contact Bonne-Chère, Loc'h, Elez Lâcher de poissons infestés Elez DC 31/07/2014 réintro mulettes	pêche de mise en contact Bonne-Chère, Loc'h, Elez Lâcher de poissons infestés Elez DC 31/07/2015 réintro mulettes	pêche de mise en contact Bonne-Chère, Loc'h, Elez Lâcher de poissons infestés Elez DC 31/07/2016 réintro mulettes	DC n°7
C2.2 Ré-intro BN		pêche de mise en contact Airou, Rouvre, Sarthon	pêche de mise en contact Airou, Rouvre, Sarthon DC 31/07/2012 réintro mulettes	pêche de mise en contact Airou, Rouvre, Sarthon DC 31/07/2013 réintro mulettes	pêche de mise en contact Airou, Rouvre, Sarthon DC 31/07/2014 réintro mulettes	pêche de mise en contact Airou, Rouvre, Sarthon DC 31/07/2015 réintro mulettes	pêche de mise en contact Airou, Rouvre, Sarthon DC 31/07/2016 réintro mulettes	
C3.1 Contrôles qualité Bzh		IBGN pesticides	résultats IBGN transmis		IBGN	pesticides		
C3.2 Contrôles qualité BN		IBGN pesticides	résultats IBGN transmis		IBGN	pesticides		
C4.1 Suivi mulettes Bzh		Gravidité : récolte mulettes Loch', Elez, Bonne Chère Pour le 31/12/2011 rapport d'inventaire	Gravidité : récolte mulettes Loch', Elez, Bonne Chère	Gravidité Rapport d'inventaire final pour le 30/06/2013	gravidité Pour le 31/12/2014 rapport d'inventaire	gravidité	gravidité	liv°9
C4.2 Suivi mulettes BN		Suivi de gravidité effectué (sauf Sarthon) : pas de récolte (station pas prête) Pour le 31/12/2011 rapport d'inventaire	Suivi de gravidité effectué : pas de récolte (crues, pas de mulettes gravides sur le Sarthon)	Gravidité Rapport d'inventaire final pour le 30/06/2013	gravidité Pour le 31/12/2014 rapport d'inventaire	gravidité	gravidité	liv°9 (rapp. intermédiaire)
C5.1 Suivi poissons Bzh + BN		suivi Bzh + BN	Recherche glochidies Airou	suivi Bzh + BN à coupler avec étude JG si possible		suivi Bzh + BN		
C5.2 Suivi poissons Elez		suivi Elez	suivi Elez	suivi Elez	suivi Elez	suivi Elez	suivi Elez	

D. Actions de sensibilisation & communication

Action	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Livrables / DC
D1 Charte graphique	pour le 31/12/2010 « charte »							liv. n°10
D2.1 Sensibilisation GP Bzh		3 animations	2 animations	10 animations	10 animations	10 animations		30 animations avant 2015
D2.2 Sensibilisation GP BN			pour le 31/12/2012 rapport (intégré au rapport global CPIE)	pour le 31/12/2013 rapport	pour le 31/12/2014 rapport	pour le 31/12/2015 rapport		60 animations avant 2015 liv n°11
D3.1 Sensibilis. acteurs Bzh		DC 31/04/2011 rencontres	DC 31/04/2012 rencontres Visite station ?	DC 31/04/2013 rencontres	DC 31/04/2014 rencontres	DC 31/04/2015 rencontres		DC n°8
D3.2 Sensibilis. acteurs BN		DC 31/04/2011 rencontres	DC 31/04/2012 rencontres Rouvre, Airou, Sarthon Formation agri ?	DC 31/04/2013 rencontres	DC 31/04/2014 rencontres	DC 31/04/2015 rencontres		
D4 Espace Internet		pour le 28/02/2011 mise en ligne affiner le contenu	contenu	contenu	contenu	contenu	contenu	liv. n°12
D5.1 Outils de comm (BV)		pour le 31/01/2011 1 ^{ère} LI pour le 30/04/2011 outil de comm GP (= 1 ^{ère} LI)	pour le 31/01/2012 2 ^e LI pour le 31/03/2012 panneaux site	pour le 31/01/2013 3 ^e LI pour le 30/06/2013 HV PAB mulette	pour le 31/01/2014 4 ^e LI	pour le 31/01/2015 5 ^e LI	pour le 31/01/2016 6 ^e LI	1^{ère} LI : liv. n°13/15/16/18 LI : liv n°13 loisirs : liv. n°17 pano : liv. n°14 HV : liv n°19 PAB ? : liv n°20
D5.2 Outils de comm (CPIE)			pour le 31/03/2012 panneaux site pour le 30/11/2012 expo 6 pano	Expo pour le 30/06/2013				expo : liv n°21
D6 Film (+ reportage photo)		DC 30/04/2011 deb tournage pour le 31/05/2011 1 ^{er} mini-film suivi / diffusion	pour le 31/05/2012 2 ^e mini-film suivi / diffusion	pour le 31/05/2013 3 ^e mini-film suivi / diffusion	pour le 31/05/2014 film de 20 min suivi / diffusion			liv. n°22 DC n°9
D7.1 Échanges internat. (BV)	pour le 31/12/2010 visites et présentat°	pour le 31/12/2011 visites et présentat°	pour le 31/12/2012 visites et présentat°	pour le 31/12/2013 visites et présentat°	pour le 31/12/2014 visites et présentat°	pour le 31/12/2015 visites et présentat°	pour le 31/08/2016 visites et présentat°	liv n°23
D7.2 Éch. internat. (Fédé)	pour le 31/12/2010 visites et présentat°	pour le 31/12/2011 visites et présentat°	pour le 31/12/2012 visites et présentat°	pour le 31/12/2013 visites et présentat°	pour le 31/12/2014 visites et présentat°	pour le 31/12/2015 visites et présentat°	pour le 31/08/2016 visites et présentat°	
D8 Séminaires et actes					DC 30/05/2014 séminaire	pour le 31/05/2015 actes (PAB)		liv. n°24 DC n°10
D9 Rapport simplifié						pour le 31/12/2015 layman's report		liv. n°25

E. Actions de coordination et de suivi du projet

Action	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Livrables / DC
E1. Coordination BV	pour le 30/09/2010 conventions	pour le 31/05/2011 rapport initial	pour le 30/10/2012 rapport mi-parcours	pour le 30/06/2013 rapport d'avancement	pour le 30/06/2014 rapport d'avancement	pour le 30/06/2015 rapport d'avancement	pour le 31/08/2016 rapport final	conv. : liv n°27 rapports d'activité
E2. Suivi du projet	comité de suivi le 15/11/2010 comité de direction le 22/09/2010	pour le 31/01/2011 règlements int Ct DC 15/01/2011 Ct direction DC 15/03/2011 Ct suivi DC 15/06/2011 premier Ct scientif	1 comité de suivi + 2 comités de direction + 1 sollicitation comité scientifique	1 comité de suivi + 2 comités de direction + comité scientifique	1 comité de suivi + 2 comités de direction	1 comité de suivi + 2 comités de direction	1 comité de suivi + 2 comités de direction + comité scientifique Pour le 31/08/2016 recueil d'exp.	Régl : liv n°26 Recueil : liv n°28 Ct direct : DC n°12 Ct suivi : DC n°11 Ct sci : DC n°13
E3. Mise en réseau	diffusion des infos sur réseaux lien avec les autres projets							
E4.1 Accompagnement Bzh	suivi et accompagnement des mesures de restauration des cours d'eau							
E4.2 Accompagnement BN	suivi et accompagnement des mesures de restauration des cours d'eau							
E5. Coordination CPIE	pour le 31/12/2010 rapport Parc rapport SIAES	pour le 31/01/2011 rapport CPIE (T/C) 13/05/2011 rap € 30/09/2011 rap € pour le 31/12/2011 rapport Parc rapport SIAES	pour le 31/01/2012 rapport CPIE (T/C) 31/05/2012 rap € 30/09/2012 rap € pour le 31/12/2012 rapport Parc rapport SIAES	pour le 31/01/2013 rapport CPIE (T/C) 31/05/2013 rap € 30/09/2013 rap € pour le 31/12/2013 rapport Parc rapport SIAES	pour le 31/01/2014 rapport CPIE (T/C) 31/05/2014 rap € 30/09/2014 rap € pour le 31/12/2014 rapport Parc rapport SIAES	pour le 31/01/2015 rapport CPIE (T/C) 31/05/2015 rap € 30/09/2015 rap € pour le 31/12/2015 rapport Parc rapport SIAES	pour le 31/01/2016 rapport CPIE 31/05/2016 rap € 31/08/2016 rap €	liv n°29
E6. Coordination Fédé		pour le 31/01/2011 rapport FD29 (T/C) 13/05/2011 rap € 30/09/2011 rap €	pour le 31/01/2012 rapport FD29 (T/C) 31/05/2012 rap € 30/09/2012 rap €	pour le 31/01/2013 rapport FD29 (T/C) 31/05/2013 rap € 30/09/2013 rap €	pour le 31/01/2014 rapport FD29 (T/C) 31/05/2014 rap € 30/09/2014 rap €	pour le 31/01/2015 rapport FD29 (T/C) 31/05/2015 rap € 30/09/2015 rap €	pour le 31/01/2016 rapport FD29 (T/C) 31/05/2016 rap € 31/08/2016 rap €	liv n°30
E7. Rapport après-LIFE							pour le 31/08/2016 rapport	liv. n°31